

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE TAMAMLAMA RAPORU

I. GENEL BİLGİLER	
Proje Adı	Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi
Yararlanıcı	Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü
Proje Süresi (Ay)	24 Ay
Proje Başlama Tarihi	8.01.2018
Proje Bitiş Tarihi	8.01.2020
Raporlamadan Sorumlu Kişinin Adı-Soyadı/ Unvanı	Doç. Dr. Fatih KIYICI

II. MALİ BİLGİLER (TL)		
Proje Bütçesi	CMDP Katkısı	₺3.000.000,00
	Eş Finansman	₺1.840.492,00
	Toplam	₺4.840.492,00
Kümülatif Harcama*	CMDP Katkısı	₺2.475.855,67
	Eş Finansman	₺1.844.310,03
	Toplam	₺4.320.165,70
Gelecek Dönem Harcama Tahmini	CMDP Katkısı	₺0,00
	Eş Finansman	₺0,00
	Toplam	₺0,00
Rapor Tarihi İtibarıyla Proje Özel Hesabı Tutarı		₺0,00
Gelecek Dönem CMDP Ödeneği İhtiyacı		₺0,00
* Rapor tarihi itibarıyla proje kapsamında gerçekleşen son güncel kümülatif harcama tutarı		₺4.320.165,70



Projedeki Ana Faaliyetler	Fiziki Gerçekleşme		Nakdi Gerçekleşme (TL)*	
	Başlama ve Bitiş Tarihi (Fizibilitede Öngörülen)	Başlama ve Bitiş Tarihi (Gerçekleşen)	Fizibilitede Öngörülen	Gerçekleşen
Akademisyen Eğitimi	15.02.2018 - 15.07.2018	01.03.2018 - 08.01.2020	0	0
İhalesi tamamlanan cihazların test ve kurulum işlemleri	01.06.2018 - 01.07.2018	15.02.2019 - 08.01.2020	₺4.840.492,00	₺4.320.165,70

* Proje gerçekleştirmeleri, başlangıçtan rapor tarihine kadarki son durum itibarıyla girilecektir.

IV. TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE PLANLANAN DÜZELTİCİ TEDBİRLER*		
Tespit Edilen Sorunlar	Planlanan Düzeltici Tedbirler	Açıklama

* Proje uygulamaları sırasında oluşan ve proje formatında yer almayan sorunlar ve buna karşılık yararlanıcının aldığı/almayı planladığı önlemler belirtilmelidir. Açıklama bölümünde bu sorunun nereden kaynaklandığı, neden daha önce öngörülemediği ve bunlara yönelik çözüm önerileri belirtilmelidir.

V. TAMAMLANMA DURUMU (Proje tamamlandıysa)	
Proje sonucunda üretilen hizmetlerin devamlılığına yönelik riskler	
1) Şehre sportif performans testleri ve yüksek irtifa antrenmanı için gelecek sporcu sayısını düşürecek etkenlerin artması (ulaşım, konaklama, artan maliyetler vs). 2) Merkezin kamu kurumu olarak faaliyet göstermesinden dolayı bürokrasi sebebiyle güncel piyasa taleplerine yeterince cevap verememesi. 3) Merkezin dönemlik planlanan performans ölçüm kapasitesine ulaşamaması.	
Proje sonucunda üretilen hizmetlerin devamlılığına yönelik alınan tedbirler	
1) Şehir ekonomisine katkı ve projenin sürdürülebilirliği için merkez hizmetlerinin daha fazla kişi/kurum/paydaşa tanıtılması. 2) Merkezi daha özerk bir yapıda işletilebilmek için bağımsız araştırma merkezi veya özel işletmelerle ticari ortaklık/ anlaşmalar yapılması. 3) Elit düzeyde sporculara planlanan sayıda ölçüm yapılamaması durumunda merkezde fitness, havuz vb. faaliyetlerden faydalanan üyelere sağlıklı yaşam için temel bazda test hizmetleri verilmesi ve akademik projelere ağırlık verilmesi için kurumlarla (BAP vb.) protokoller yapılması.	

V. ONAY	
Proje Birimi Sorumlusu* Doç. Dr. Fatih KIYICI İmza 	Harcama Yetkilisi** Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI Rektör İmza 
* Yararlanıcı kurum/kuruluşta projeyi yürüten birimin yöneticisi tarafından imzalanır. ** Projenin bütçesinin yer aldığı kurum/kuruluşun harcama yetkilisi tarafından imzalanır.	